
17-3-2022

Maken en bijhouden van de opdracht

Wulfies project



Jesse Boon, Zarko Djurdjevic, Sem Thijssen OPDRACHTGEVER: ELEN LANGEDAM

Opdracht:

Wij hebben het Wulfies project. Bij Wulfies project gaan we een site maken voor familie leden en vrienden van een persoon die een geestelijke beperking heeft. Op de site komt informatie over een geestelijke beperkingen en wat daar de symptomen van zijn. Ook komt er een gedeelte om mensen te informeren hoe ze er mee om kunnen gaan en hoe ze reageren bij bepaalde dingen en wat je dan moet doen in de situatie.

Project doelstelling:

Het doel is om de families en vrienden te informeren maar ook om hun te helpen. Zo worden niet alleen de vrienden en familie geholpen maar ook de persoon met de geestelijke beperking.

Logboek:

1 maart: kennismaking gesprek. Wij hebben kennis gehad en besproken waarom we voor het project hebben gekozen. Verder heeft zei haar projecten aan ons vertelt en waar ze allemaal aan heeft gewerkt.

4 maart: wij hebben met de opdrachtgever besproken wat het idee was en zei heeft dat aan ons duidelijk uitgelegd. We hebben besproken wie wat gaat doen. Daar kwam uit dat zij afbeeldingen gaat maken voor de site. Wij hebben in het gesprek gezegd dat wij aan de slag gingen met een ontwerp aan de hand van net idee.

11 maart: wij hebben in dit gesprek het ontwerp dat we destijds hadden omdat het nog niet helemaal af was. Ze vond het er goed uit zien en zei dat we goed op weg waren. Verder hebben we besproken hoe we het gaan doen met de animaties op de site en de afbeeldingen in welke stijl we dat gaan maken.

17 maart: wij hebben in het gesprek met de opdrachtgever het volledige wireframe laten zien. Zij vond het er goed uit zien. Wij hebben toen gevraagd of wij dan groen licht kunnen krijgen om te beginnen met het ontwikkelen van de site. Verder hebben wij nog een header geleverd gekregen van Elen. En zei heeft gevraagd welke afmetingen de afbeeldingen moeten hebben voor op de site.

Afspraken komende week:

Week 14-19 maart: Wij gaan beginnen met coderen van de site. Wij moeten alleen nog bespreken hoe we daaraan gaan beginnen en de taakverdeling nog regelen. Verder hebben we bepaalde geestelijke beperkingen besproken waar we informatie over willen hebben om op de site te laten zien. En gaan daar deze week groten deels de informatie bij elkaar zoeken om het later in eigen woorden op de site te zetten.

Links naar userstories en urenregistratie:

Trello: https://trello.com/b/XuoSZOC9/wulfies

Urenregistratie:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kze41PkgC_2U1wVO_yRiH0WUSI9Ix6CS/edit#gid=2113484432